和静县2024年度

预算绩效评价报告

项目名称：现代种业振兴项目

项目单位：和静县种子管理站

主管部门：和静县农业农村局

委托单位：和静县财政局

评价机构：巴州国融信德产权咨询服务有限公司

2025年7月

摘要

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金在现代种业振兴项目中的作用，进一步提高现代种业振兴项目资金使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用。

受和静县财政局（以下简称“县财政局”）的委托，巴州国融信德产权咨询服务有限公司（以下简称“国融信德”）根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）的规定对现代种业振兴项目开展绩效评价工作，评价情况如下:

一、项目概述

（一）项目概述

根据巴州财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1号）及和静县财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11号）中下达的自治区农业生产发展资金76.2万元，用于主要农作物品种审定区域试验站建设（65万元）、玉米品种跨区域适应性验证试验（6万元）、2品3区2生评比试验（5.2万元）。

主要农作物品种审定区域试验站建设：和静县，隶属于新疆巴音郭楞蒙古自治州。位于新疆中部，巴音郭楞蒙古自治州西北部，气候类型属于中温带大陆性干燥气候，四季分明，干燥少雨，

光热条件充足，无霜期长，土壤肥沃，生物多样性丰富，适宜各类农作物尤其是小麦、玉米、辣椒生长，是全疆乃至全国为数不多、理想的小麦、玉米品种研发、试验、繁育区域。和静县农作物品种审定区域试验站位于和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村，计划2024年4月开始建设，2024年10月30日前建设完工，试验站占地220亩，土地性质为国有土地，基础设施建设包括围栏、监控设备，配备种子处理及考种设施、小型农机具等仪器设备，县种子管理站、农业技术推广站在职人员为生产技术人员，县种子管理站为试验站日常管理单位。

玉米品种跨区域适应性验证试验：试验目的玉米是我国的主要粮食作物之一，也是自治区重要的粮食作物。新疆维吾尔自治区地域广阔，不同地区的气候地形差异较大，导致玉米种植的生态环境存在巨大的差异。为了解决南疆地区缺少密植春播玉米优良品种的现状，加大玉米优良品种推广力度，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种，跟踪记录各品种播期株高、生育期、产量等性状，分析、掌握玉米新品种在南疆五地州的适应性、抗病性、丰产性等，综合分析选出适宜南疆五地州推广种植的玉米春播新品种，因此开展玉米品种跨区域适应性试验。田间设计：共计安排3组试验，A组试验安排12个参试品种以及2个对照品种，小计14个参试材料；B组和C组试验安排13个参试品种以及1个对照品种，小计28个参试材料，共计42个参试材料；试验采用随机排列，2次重复，小区面积150平方米，不少于10行全区收获计产，试验四周设3行以上保护行。试验密度：推荐试验密度6000株/亩。承试点：和静县。

项目计划于11月30日前完成实验总结，填写实验报告。

2品3区2生评比试验：通过合理规划布局自治区玉米作物的品比试验、区域试验、生产试验，积极进行试验技术指导，提高试验质量及水平，开展试验品种检测，为品种审定推广提供基础数据及可靠的科学依据。共计安排2品3区2生评比试验3个试验：

1.2组品种比较试验。安排90个参试品种以及10个对照品种，小计100个参试材料，共计100个参试材料。

2.3组区域试验。安排7个参试品种以及1个对照品种，小计8个参试材料。

3.2组生产试验。安排2个品种，共计2个参试材料。承试地点焉耆回族自治县，试验采用随机排列，3次重复，小区面积120平方米，不少于10行，全区收获计产，试验四周设3行以上保护行，试验密度6000株/亩。项目计划于10月20日前完成实验总结，填写实验报告。

（二）项目实施情况

主要农作物品种审定区域试验站建设：2024年10月11日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同焉暨沃田农机销售中心签订合同采购一批农机具，合同价为30.436万元，2024年10月11日双方确认设备完好，进行验收。2024年10月11日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同新疆盛基恒达科技有限公司签订合同采购一批设备，合同价为9.63万元，2024年10月11日双方确认设备完好，进行验收。2024年10月12日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同巴州鸿茂建筑安装工程有限

公司签订合同采购各类设施及维修用房施工定点服务，合同价为24.934万元，2024年10月12日双方确认施工完成，进行验收，最终通过验收组（新疆维吾尔自治区种业发展中心）验收。

玉米品种跨区域适应性验证试验：2024年1月28日，和静县种子管理站同新疆天湖农科种业有限公司签订合同，合同约定实验密度达6000株/亩，合同价为5.2万元。2024年10月25日新疆天湖农科种业有限公司提交试验结果报告，2024年10月25日和静县种子管理站确认，进行验收。

2品3区2生评比试验：2024年1月28日，和静县种子管理站同新疆开来种业有限公司签订合同，合同约定实验密度达6000株/亩，合同价为6万元。2024年10月30日新疆开来种业有限公司提交试验结果报告，2024年10月30日和静县种子管理站确认，进行验收。

（三）绩效目标

1.总体目标：

目标1：完成和静县主要农作物品种审定区域试验站点建设。

目标2：完成和静县玉米品种跨区适应性试验。

目标3：完成和静县2品3区2生评比试验。

目标4：通过项目实施有效提高农作物种业创新能力。

2.阶段性目标：

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，最终确定该项目个性目标如下：

表1-1项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	建设主要农作物品种审定区域试验站	≥1个

		玉米品种跨区域适应性试验	⩾1个
		2品3区2生评比试验	⩾1个
	质量指标	竣工验收合格率	⩾95%
	时效指标	项目完成时限	=2021年10月31日前
成本指标	经济成本指标	主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金	⩽65万元
		玉米品种跨区域适应性验证试验项目资金	⩽6万元
		2品3区2生评比试验项目资金	⩽5.20万元
效益指标	社会效益指标	农作物种业创新能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	⩾95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

现代种业振兴项目立项依据充分，立项程序规范，并按照批复和实施方案合理设置了绩效目标。但绩效指标设置存在缺陷，根据查阅自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为2024年10月30日，绩效目标设置计划完成时间为2021年10月31日前导致目标编制不够科学。

项目在实施管理过程方面，结合《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》制定了《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县2024年2品3区2生评比试验实施方案》等制度，并按照《财政部农业农村部关于印发农业相关转移

支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号及单位内部财务管理制度使用项目资金，及时按进度支付项目资金且使用合规。

在项目产出方面，该项目按照实施方案完成了，玉米品种跨区域适应性试验和2品3区2生评比试验，试验总结报告达到合同要求；完成了主要农作物品种审定区域试验站围栏及视频监控安装建设及仪器设备购置，工程验收合格，设备验收合格，成本得到有效控制，但未在规定时间内完工。通过项目的实施为全区农作物审定提供科学依据，有效提升品种创新能力，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种用种，得到了项目区群众的认可。

综合以上情况，根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分规则，评价小组通过采用资料核查、现场调研、问卷调查等方式，对“现代种业振兴项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为94.5分，绩效评级为“优”。其中，项目决策类指标权重为15分，评价得分14.5分，评价分值占比为96.67%；项目过程类指标权重为25分，得分25分，评价分值占比为100%；项目产出类指标权重为40分，得分35分，评价分值占比为87.5%；项目效益类指标权重为20分，得分20分，评价分值占比为100%。

表1-2项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.项目决策	15	14.5	96.67%
2.项目过程	25	25	100%

3.项目产出	40	35	87.5%
4.项目效益	20	20	100%
综合绩效	100	94.5	94.5%

（二）预算执行情况

现代种业振兴项目全年预算数为76.2万元，全部来自自治区农业生产发展资金76.2万元。

截至2024年12月31日，该项目共计支出76.2万元，预算执行率为100%。资金主要用于主要农作物品种审定区域试验站建设费65万元，玉米品种跨区域适应性试验费5.2万元，2品3区2生评比试验费6万元。

表1-3项目资金支付台账

单位：万元

项目内容	签订单位	中标价/合同价	验收金额	支付资金
主要农作物品种审定区域试验站建设	焉暨沃田农机销售中心	30.436	30.436	30.436
主要农作物品种审定区域试验站建设	新疆盛基恒达科技有限公司	9.63	9.63	9.63
主要农作物品种审定区域试验站建设	巴州鸿茂建筑安装工程有限公司	24.934	24.934	24.934
玉米品种跨区域适应性试验	新疆天湖农科种业有限公司	5.2	5.2	5.2
2品3区2生评比试验	新疆开来种业有限公司	6	6	6
	合计	76.2	76.2	76.2

（三）项目绩效情况

在项目产出方面，该项目按照实施方案完成了，玉米品种跨区域适应性试验和2品3区2生评比试验，试验总结报告达到合同要求；完成了主要农作物品种审定区域试验站围栏及视频监

控安装建设及仪器设备购置，工程验收合格，设备验收合格，成本得到有效控制，但未在规定时间内完工。通过项目的实施为全区农作物审定提供科学依据，有效提升品种创新能力，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种用种，得到了项目区群众的认可。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.组织领导方面。项目建设受到自治区农业农村厅种业管理处、自治州种子管理站、和静县人民政府及和静县农业农村局的高度重视，特别是自治区农业农村厅种业管理处、自治州种子管理站的领导多次实地勘察试验站，并对土地性质、土壤类型严格要求，同时，就种子处理和考种设备及农机具购置严格把关，并提出合理化建议和意见，对试验站顺利建设、圆满完工起到积极作用。

2.试验站试验用地方面。按照《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，区域试验站用地不少于150亩、地力优越、交通便利、保证长期使用等要求，州种子管理站、和静县农业农村局积极协调对接相关部门，落实试验用地220亩，且交通便利、地力优越，基础设施到位、可保证长期使用。

3.试验站布局方面。试验站的主要功能包括新品种试验、主推品种筛选和展示。新品种试验涉及预备试验、区域试验、生产试验等，为主推品种审定提供真实客观的数据资料。主推品种筛选通过对比试验，筛选最适合当地种植的品种。主推品种展示则展示主推品种与技术的结合，推动高产栽培技术的研究。根据试

验功能不同，按照地块中间的排碱渠，将试验站自然地分布成新品种试验和主推品种筛选和展示。

4.资金使用和管理方面，《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号及单位内部财务管理制度使用项目资金，和静县种子管理站依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金，从国库直接支付到项目承担的企业，确保了资金使用合规，资金支付及时。

5.该项目按照《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县2024年2品3区2生评比试验实施方案》等制度，在项目完成后建设项目在和静县政府公示平台公示栏内进行了公告公示，确保项目充分接受群众监督，提高了项目资金使用的透明度。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置不严谨。根据查阅自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为2024年10月30日，绩效目标设置计划完成时间为2021年10月31日前导致目标编制不够科学。

（三）建议和改进措施

建立项目、财务、绩效部门交叉审核机制，分别从实施进度、资金节奏、规范度角度把关绩效目标，避免时间错配。若项目计

划时间变动，同步启动绩效目标变更流程，经审批后更新，确保目标与实际同步。

目录

摘要.....1
一、基本情况.....1
(一)项目概况。.....1
(二)项目绩效目标。.....7
二、绩效评价工作开展情况.....8
(一)绩效评价目的、对象和范围。.....8
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。.....9
(三)绩效评价工作过程。.....18
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表).....20
四、绩效评价指标分析.....22
(一)项目决策情况。.....22
(二)项目过程情况。.....24
(三)项目产出情况。.....27
(四)项目效益情况。.....30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....31
(一)主要经验及做法.....31
(二)存在的问题及原因分析.....32
六、相关建议.....32
七、其他需要说明的问题.....33
八、绩效评价结果应用建议.....33
附件1现代种业振兴项目绩效评价指标体系及评分表.....34
附件2现代种业振兴项目目满意度调查报告.....43
附件3项目资金绩效评价调研函.....46
附件4现代种业振兴项目资金支付台账.....47
附件5项目相关负责人访谈提纲.....48
附件6项目单位意见反馈表.....49

现代种业振兴项目绩效评价报告

贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，和静县财政局（以下简称“县财政局”）委托巴州国融信德产权咨询服务有限公司（以下简称“国融信德”）成立绩效评价工作组，对“现代种业振兴项目”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

和静县，隶属于新疆巴音郭楞蒙古自治州。位于新疆中部，巴音郭楞蒙古自治州西北部，气候类型属于中温带大陆性干燥气候，四季分明，干燥少雨，光热条件充足，无霜期长，土壤肥沃，生物多样性丰富，适宜各类农作物尤其是小麦、玉米、辣椒生长，是全疆乃至全国为数不多、理想的小麦、玉米品种研发、试验、繁育区域。

2.主要内容及实施情况

根据巴州财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1号）及和静县财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11号）中下达的自治区农业生产发展资金76.2万元，用于主要农作物品种审定区域试验站建设（65万元）、玉米品种跨区域适应性验证试验（6万元）、2品3区2

生评比试验（5.2 万元）。

主要农作物品种审定区域试验站建设：和静县农作物品种审定区域试验站位于和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村，计划 2024 年 4 月开始建设，2024 年 10 月 30 日前建设完工，试验站占地 220 亩，土地性质为国有土地，基础设施建设包括围栏、监控设备，配备种子处理及考种设施、小型农机具等仪器设备，县种子管理站、农业技术推广站在职人员为生产技术人员，县种子管理站为试验站日常管理单位。

玉米品种跨区域适应性验证试验：试验目的玉米是我国的主要粮食作物之一，也是自治区重要的粮食作物。新疆维吾尔自治区地域广阔，不同地区的气候地形差异较大，导致玉米种植的生态环境存在巨大的差异。为了解决南疆地区缺少密植春播玉米优良品种的现状，加大玉米优良品种推广力度，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种，跟踪记录各品种播期株高、生育期、产量等性状，分析、掌握玉米新品种在南疆五地州的适应性、抗病性、丰产性等，综合分析选出适宜南疆五地州推广种植的玉米春播新品种，因此开展玉米品种跨区域适应性试验。田间设计：共计安排 3 组试验，A 组试验安排 12 个参试品种以及 2 个对照品种，小计 14 个参试材料；B 组和 C 组试验安排 13 个参试品种以及 1 个对照品种，小计 28 个参试材料，共计 42 个参试材料；试验采用随机排列，2 次重复，小区面积 150 平方米，不少于 10 行全区收获计产，试验四周设 3 行以上保护行。试验密度：推荐试验密度 6000 株/亩。承试点：和静县。项目计划于 11 月 30 日前完成实验总结，

填写实验报告。

2品3区2生评比试验：通过合理规划布局自治区玉米作物的品比试验、区域试验、生产试验，积极进行试验技术指导，提高试验质量及水平，开展试验品种检测，为品种审定推广提供基础数据及可靠的科学依据。共计安排2品3区2生评比试验3个试验：

（一）2组品种比较试验。安排90个参试品种以及10个对照品种，小计100个参试材料，共计100个参试材料。

（二）3组区域试验。安排7个参试品种以及1个对照品种，小计8个参试材料。

（三）2组生产试验。安排2个品种，共计2个参试材料。承试地点焉耆回族自治县，试验采用随机排列，3次重复，小区面积120平方米，不少于10行，全区收获计产，试验四周设3行以上保护行，试验密度6000株/亩。项目计划于10月20日前完成实验总结，填写实验报告。

主要农作物品种审定区域试验站建设：2024年10月11日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同焉暨沃田农机销售中心签订合同采购一批农机具，合同价为30.436万元，2024年10月11日双方确认设备完好，进行验收。2024年10月11日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同新疆盛基恒达科技有限公司签订合同采购一批设备，合同价为9.63万元，2024年10月11日双方确认设备完好，进行验收。2024年10月12日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同巴州鸿茂建筑安装工程有限公司签订合同采购各类设施及维修用房施工定点服务，

合同价为24.934万元，2024年10月12日双方确认施工完成，进行验收，最终通过验收组（新疆维吾尔自治区种业发展中心）验收。

玉米品种跨区域适应性验证试验：2024年1月28日，和静县种子管理站同新疆天湖农科种业有限公司签订合同，合同约定实验密度达6000株/亩，合同价为5.2万元。2024年10月25日新疆天湖农科种业有限公司提交试验结果报告，2024年10月25日和静县种子管理站确认，进行验收。

2品3区2生评比试验：2024年1月28日，和静县种子管理站同新疆开来种业有限公司签订合同，合同约定实验密度达6000株/亩，合同价为6万元。2024年10月30日新疆开来种业有限公司提交试验结果报告，2024年10月30日和静县种子管理站确认，进行验收。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

现代种业振兴项目全年预算数为76.2万元，全部来自自治区农业生产发展资金76.2万元。该项目资金已全部到位，预算资金到位率为100%。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，该项目共计支出76.2万元，预算执行率为100%。资金主要用于主要农作物品种审定区域试验站建设费65万元，玉米品种跨区域适应性试验费5.2万元，2品3区2生评比试验费6万元。

表1-1项目资金支付台账

单位：万元

项目内容	签订单位	中标价/合同价	验收金额	支付资金
主要农作物品种审定区域试验站建设	焉暨沃田农机销售中心	30.436	30.436	30.436
主要农作物品种审定区域试验站建设	新疆盛基恒达科技有限公司	9.63	9.63	9.63
主要农作物品种审定区域试验站建设	巴州鸿茂建筑安装工程有限公司	24.934	24.934	24.934
玉米品种跨区域适应性试验	新疆天湖农科种业有限公司	5.2	5.2	5.2
2品3区2生评比试验	新疆开来种业有限公司	6	6	6
	合计	76.2	76.2	76.2

4.项目组织及管理情况

（1）做好项目职责分工。为确保现代种业振兴项目顺利实施，单位特成立该项目领导小组，根据《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》，把控项目各环节工作质量；项目领导小组具体分工为：项目负责人贾善智，职责为负责制定工作计划，把控项目进度和质量，协调内外部沟通，解决项目中出现的问题，项目实施人员为付国喜、张剑楠、巴哈尔古丽，职责为按计划执行任务，及时反馈区域试验站建设过程中出现的问题，仪器设备的采购，监督催促区域试验站围栏的建设及进度，资金的支付及档案的收集。

（2）项目验收管理。主要农作物品种审定区域试验站建设：2024年10月11日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同焉暨沃田农机销售中心签订合同采购一批农机具，合同价为30.436万元，2024年10月11日双方确认设备完好，进行验收。2024年10月11日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同新疆盛基恒达科技有限公司签订合同采购一批设备，合同价为9.63万元，2024年10月11日双方确认设备完好，进行验收。

2024年10月12日，和静县种子管理站通过网上超市采购，同巴州鸿茂建筑安装工程有限公司签订合同采购各类设施及维修用房施工定点服务，合同价为24.934万元，2024年10月12日双方确认施工完成，进行验收，最终通过验收组（新疆维吾尔自治区种业发展中心）验收。

玉米品种跨区域适应性验证试验：2024年1月28日，和静县种子管理站同新疆天湖农科种业有限公司签订合同，合同约定实验密度达6000株/亩，合同价为5.2万元。2024年10月25日新疆天湖农科种业有限公司提交试验结果报告，2024年10月25日和静县种子管理站确认，进行验收。

2品3区2生评比试验：2024年1月28日，和静县种子管理站同新疆开来种业有限公司签订合同，合同约定实验密度达6000株/亩，合同价为6万元。2024年10月30日新疆开来种业有限公司提交试验结果报告，2024年10月30日和静县种子管理站确认，进行验收。

（3）资金使用和管理。《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号及单位内部财务管理制度使用项目资金，和静县种子管理站依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金，从国库直接支付到项目承担的企业，确保了资金使用合规，资金支付及时。

（4）项目公开公示管理。该项目按照《和静县2024年农

作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县2024年2品3区2生评比试验实施方案》等制度，在项目完成后建设项目在和静县政府公示平台公示栏内进行了公告公示，确保项目充分接受群众监督，提高了项目资金使用的透明度。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：

目标1：完成和静县主要农作物品种审定区域试验站点建设。

目标2：完成和静县玉米品种跨区适应性试验。

目标3：完成和静县2品3区2生评比试验。

目标4：通过项目实施有效提高农作物种业创新能力。

2.阶段性目标：

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，最终确定该项目个性目标如下：

表1-2项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	建设主要农作物品种审定区域试验站	≥1个
		玉米品种跨区域适应性试验	≥1个
		2品3区2生评比试验	≥1个
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时限	=2021年10月31日前
成本指标	经济成本指标	主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金	≤65万元
		玉米品种跨区域适应性验证试验项目资金	≤6万元
		2品3区2生评比试验项目资金	≤5.20万元

效益指标	社会效益指标	农作物种业创新能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《重点项目绩效评价操作指引1.0》等相关政策文件与规定，旨在从决策、管理、产出和效益四个维度，综合分析评价该项目预算编制的合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，及时总结经验、分析问题，有针对性提出优化改进建议，促进主管部门和项目实施单位改进工作、提高履职效率，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价的对象为和静县种子管理站实施的“现代种业振兴项目”，评价对象资金来源为自治区农业生产发展资金，预算总额为76.2万元。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

（2）经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

（3）定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

2.评价指标体系（附表说明）

通过对该项目相关资料进行分析研究，评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《重点项目绩效评价操作指引1.0》要求，绩效评价指标体系内容要素统一为：一级指标、二级指标、三级指标、权重、指标解释、标杆值、评分依据、评价标准、评分过程、得分、得分率。从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度进行评价，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济

效益、社会效益实现情况、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价，体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将该项目绩效评价指标体分为“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”4 个一级指标，权重分别为：15%、25%、40%、20%，在此基础上又将一级指标具体分解为 10 个二级指标和 20 个三级指标，同时进一步细化各三级指标的权重。完整的绩效评价指标体系框架见“表 2-1 现代种业振兴项目绩效评价指标体系框架”，项目评分过程及得分情况详见“附件 1 现代种业振兴项目绩效评价指标体系评分表”。

表2-1现代种业振兴项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
A决策（15）	A1项目立项	A101立项依据充分性	5	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	适应	适应	符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分			
		A102立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	规范	①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全的权重分的100%，缺①扣除权重分的40%，缺②扣除权重分的30%，缺③扣除权重分的30%			
	A2项目目标	A201绩效目标合理性	5	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	合理	有绩效目标的权重分的50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、具有相关性、具有时限性、指标设置符合规范要求；进行判断，每项各占权重分的10%。			

B过程（25）	B1项目资金	B101预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	合理	①项目预算编制是否完整（1分）；②是否有明确、合理的单价标准和数量确定依据（1分）；③是否与绩效目标设置的水平相符（1分）			
		B102预算资金到位情况	3	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	足额、及时	足额、及时	资金拨付足额及时到位得3分；足额和及时各占1.5分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。			
		B103预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	100.00%	预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。得分=预算执行率×权重。			
		B104资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	合规	① 资金使用进度是否与项目进度相匹配（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③预算资金的调整是否合理、合规（1分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（该项为扣分标准，不分配权重），出现任一违规现象则不得分。			

	B2项目实施	B201组织机构	3	项目实施单位是否有机构健全、分工明确，用以反映和考核项目组织机构对项目监督管理情况。	健全，明确	健全，明确	机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）			
		B202管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。			
		B203制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	执行且有效	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。			
C产出（40）	C1产出数量	C101建设主要农作物品种审定区域试验站	5	考察主要农作物品种审定区域试验站建设实际完成值是否达到预期指标值。	≥1个	1个	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			

		C102玉米品种跨区域适应性试验	5	考察玉米品种跨区域适应性试验实际完成值是否达到预期指标值。	≥1个	1个	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			
		C1032品3区2生评比试验	5	考察2品3区2生评比试验实际完成值是否达到预期指标值。	≥1个	1个	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			
	C2产出质量	C201竣工验收合格率	5	考察竣工验收合格率实际完成值是否达到预期指标值。	≥95%	100%	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			
	C3产出时效	C301项目完成时限	5	考察项目完成时限实际完成值是否达到预期指标值。	2021年10月31日前	2024年11月18日	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			
	C4产出成本	C401主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金	5	考察主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金实际完成值是否达到预期指标值。	≤65万元	65万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			
		C402玉米品种跨区域适应性	5	考察玉米品种跨区域适应性验证试验项目资金实际完成值是否达到预期指标值。	≤6万元	6万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			

		验证试验项目资金								
		C4032品3区2生评比试验项目资金	5	考察2品3区2生评比试验项目资金实际完成值是否达到预期指标值。	≤5.20万元	5.20万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重			
D效益（20）	D1社会效益	D101农作物种业创新能力	10	考察农作物种业创新能力提升情况。	有所提升	基本达成目标	根据调查问卷中关于“5.您对种业创新能力提升的看法？”问题中，结果=∑样本数（“非常有效”×1.0+“有效”×0.6+“一般”×0.3+“无效”×0）/总样本数×100.00%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，（不含）60%以下不得分。			
	D2服务对象满意度	D201受益群众满意度	10	通过现场访谈与抽样问卷调查等方式对本项目受益群众开展满意度调查，了解资金使用效果。	≥95%	99.32%	根据调查问卷中关于“7.您对种业振兴项目的总体满意程度？”问题中，结果=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.6+“一般”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100.00%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，（不含）60%以下不得分。			
合计			100							

3.评价方法

为保障评价工作的顺利开展，结合待评价项目实际情况，本次主要运用比较法、因素分析法、公众评判法共三种方法进行评价。

（1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下:

预算执行率：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得满分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%权重分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%权重分，预算执行率小于60%的不得分。

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，需要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照指标完成值或完成率每下降1%扣5%权重分计算得分，扣完为止。

成本指标：通过项目实际成本支出与计划成本支出的比率计算指标完成率，用以反映和考核项目的成本节约程度。指标完成率大于100%，不得分；指标完成率小于等于100%，且偏离程度小于20%，得满分；指标完成率小于等于100%，且偏离程

度大于等于20%，得分=指标完成率×分值。

时效指标：通过项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算指标完成率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。其中项目按计划开工时间指标完成率=(1-|项目实际开工月份-计划开工月份/计划开工月份）*100%，项目按计划完工时间指标完成率=(1-|项目实际工期-计划工期|/计划工期）*100%;得分按照指标完成率*权重分计算。

满意度指标：主要采用比较法，根据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值每下降1%扣3%权重分计算得分，扣完为止。

（2）定性指标分析环节：主要采用公众评判法分析，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（3）三级指标评分环节：主要采用因素分析法，对影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的各项内外因素进行分析判断，根据评分规则确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：影响政策或项目实施的外部条件发生重大变化、自然不可抗力等。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价主要采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次项目的评价期间为 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 7 月 30 日，具体安排如下:

1.评价人员

本次评价委托方为和静县财政局，受托方为巴州国融信德产权咨询服务有限公司。巴州国融信德产权咨询服务有限公司成立绩效评价小组（以下简称“评价小组”），负责本次绩效评价工作。评价组由 4 人组成，具体分工职责如下:

表2-2评价组成员表

序号	姓名	项目职务	职责分工
1	屈伟	项目主评人、项目组长	绩效评分，现场核查、报告质量二次复核
2	王波	财会专家	绩效评分，数据复核
3	郭红豆	项目负责人	资料收集、资料审核、现场核查、报告撰写、报告一次交叉复核
4	王子雄	项目组成员	资料收集、数据整理、撰写报告、报告一次交叉复核

2.评价进度

（1）资料收集

2025 年 7 月 1 日受和静县财政局委托后，与预算单位沟通收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、

资金使用、产出和效果等情况。研究并制定指标评分标准，制定相关评价工作方案。并按照绩效评价所需，提供并整理相关佐证材料，以备现场核查。

（2）材料审核分析

2025 年 7 月 15 日前评价组对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（3）真实性核查评价

2025 年 7 月 18 日前通过远程在线方式和实地调研方式对项目各项资料的原件核查，一是听取资金使用单位对使用情况的介绍，核查有关材料的真实性；二是联系有关部门，了解资金分配、使用和绩效管理的情况；三是对项目实施对象进行满意度调查。

（4）综合评价阶段

2025 年 7 月 23 日前第三方机构根据现场评价情况，依据评价规则和标准，对项目实施单位进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策，形成初步评价意见报送和静县财政局。

（5）报告撰写意见

撰写评价报告（2025 年 7 月 25 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评

价报告。将绩效评价报告提交资金使用单位征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025 年 7 月 30 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和静县财政局，并根据和静县财政局的安排与单位沟通确认。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

现代种业振兴项目立项依据充分，立项程序规范，并按照批复和实施方案合理设置了绩效目标。但绩效指标设置存在缺陷，根据查阅自治区农业农村厅下达《2024 年自治区品种审定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为 2024 年 10 月 30 日，绩效目标设置计划完成时间为 2021 年 10 月 31 日前导致目标编制不够科学。

项目在实施管理过程方面，结合《2024 年自治区品种审定试验项目实施方案》制定了《和静县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024 年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县 2024 年 2 品 3 区 2 生评比试验实施方案》等制度，并按照《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11 号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362 号及单位内部财务管理制度使用项目资金，及时按进度支付项目资金且使用合规。

在项目产出方面，该项目按照实施方案完成了，玉米品种跨区域适应性试验和 2 品 3 区 2 生评比试验，试验总结报告达到合同要求；完成了主要农作物品种审定区域试验站围栏及视

频监控安装建设及仪器设备购置，工程验收合格，设备验收合格，成本得到有效控制，但未在规定时间内完工。通过项目的实施为全区农作物审定提供科学依据，有效提升品种创新能力，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种用种，得到了项目区群众的认可。

综合以上情况，根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分规则，评价小组通过采用资料核查、现场调研、问卷调查等方式，对“现代种业振兴项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为94.5分，绩效评级为“优”。其中，项目决策类指标权重为15分，评价得分14.5分，评价分值占比为96.67%；项目过程类指标权重为25分，得分25分，评价分值占比为100%；项目产出类指标权重为40分，得分35分，评价分值占比为87.5%；项目效益类指标权重为20分，得分20分，评价分值占比为100%。

表3-1项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.项目决策	15	14.5	96.67%
2.项目过程	25	25	100%
3.项目产出	40	35	87.5%
4.项目效益	20	20	100%
综合绩效	100	94.5	94.5%

各项指标得分情况见下表3-2:

表3-2项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
A决策（15）	A1项目立项	A101立项依据充分性	5	适应	适应	100%	5
		A102立项规范性	5	规范	规范	100%	5

	A2项目目标	A201绩效目标合理性	5	合理	合理	90%	4.5
B过程（25）	B1项目资金	B101预算编制合理性	3	合理	合理	100%	3
		B102预算资金到位情况	3	足额、及时	足额、及时	100%	3
		B103预算执行率	5	100%	100%	100%	5
		B104资金使用合规性	4	合规	合规	100%	4
	B2项目实施	B201组织机构	3	健全，明确	健全，明确	100%	3
		B202管理制度健全性	3	健全	健全	100%	3
		B203制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	100%	4
C产出（40）	C1产出数量	C101建设主要农作物品种审定区域试验站	5	≥1个	1个	100%	5
		C102玉米品种跨区域适应性试验	5	≥1个	1个	100%	5
		C1032品3区2生评比试验	5	≥1个	1个	100%	5
	C2产出质量	C201竣工验收合格率	5	≥95%	100%	100%	5
	C3产出时效	C301项目完成时限	5	2021年10月31日前	2024年11月18日	0%	0
	C4产出成本	C401主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金	5	≤65万元	65万元	100%	5
		C402玉米品种跨区域适应性验证试验项目资金	5	≤6万元	6万元	100%	5
		C4032品3区2生评比试验项目资金	5	≤5.20万元	5.20万元	100%	5
D效益（20）	D1社会效益	D101农作物种业创新能力	10	有所提升	基本达成目标	100%	10
	D2服务对象满意度	D201受益群众满意度	10	≥95%	99.32%	100%	10
合计			100				94.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由2个二级指标和3个三级指标构成，权重为15分，

评价得分 15 分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性:

根据自治区农业农村厅下达《2024 年自治区品种审定试验项目实施方案》，因此，本项目的实施符合发展政策。根据《和静县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》有关部署要求。本项目的实施符合和静县优先发展重点。根据部门职能，和静县种子管理站业务范围为管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子《经营许可证》管理。本项目的实施符合和静县优先发展重点，该项目立项依据充分。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5 分。

（2）立项程序规范性:

根据巴州财政局《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1 号）及和静县财政局《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11 号），项目实施前，制定《2024 年自治区品种审定试验项目实施方案》《和静县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024 年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县 2024 年 2 品 3 区 2 生评比试验实施方案》，经过了集体决策，该项目立项程序规范。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5 分。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性:

经核查，该项目设置了年度绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容完全相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；该项目批复的预算资金共计76.2万元，与预算确定的项目资金量相匹配。该项目原绩效目标表已将目标细化分解为具体的绩效指标，指标可衡量、可实现、具有相关性。根据查阅自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为2024年10月30日，绩效目标设置计划完成时间为2021年10月31日前。根据评分标准，扣0.5分。

该指标权重为5分，根据评价标准和评分规则，得分为4.5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和7个三级指标构成，权重为25分，评价得分25分。

1.资金管理情况分析

（1）预算编制合理性:

经核查项目资金严格按照巴州财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1号）及和静县财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11号），项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》执行，项目制定《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024年玉米品

种跨区域适应性试验实施方案》《和静县2024年2品3区2生评比试验实施方案》开展工作有明确的工程任务、依据规范的行业国标文件确定依据，该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。

该指标权重为3分，根据评价标准和评分规则，得分为3分。

（2）预算资金到位情况:

巴州财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1号）及和静县财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11号）文件下达资金76.2万元，应到位预算资金为76.2万元，实际到位资金为76.2万元，资金到位率100%

该指标权重为3分，根据评价标准和评分规则，得分为3分。

（3）预算执行率:

该项目到位资金为76.2万元，截至2024年12月31日，该项目已完工验收合格，实际支出资金76.2万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(76.2/76.2)×100%=100%。该项目通过验收后已支出76.2万元。

该指标权重为5分，根据评价标准和评分规则，得分为5分。

（4）资金使用合规性:

根据《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金

管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号，项目管理内部控制制度及相关财务凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规、相关专项资金管理办法等规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标权重为4分，根据评价标准和评分规则，得分为4分。

2.组织实施情况分析

（1）组织机构:

经核查，单位特成立该项目领导小组，根据《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》，把控项目各环节工作质量；项目领导小组具体分工为：项目负责人贾善智，职责为负责制定工作计划，把控项目进度和质量，协调内外部沟通，解决项目中出现的问题，项目实施人员为付国喜、张剑楠、巴哈尔古丽，职责为按计划执行任务，及时反馈区域试验站建设过程出现的问题，仪器设备的采购，监督催促区域试验站围栏的建设及进度，资金的支付及档案的收集。项目资金管理严格按照《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号文件要求执行。根据《新疆维吾尔自治区财政专项建设项目管理办法（暂行）的通知》（等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，明确由和静县种子管理站主管。

该指标权重为3分，根据评价标准和评分规则，得分为3

分。

（2）制度执行健全性:

和静县现代种业振兴项目，财务制度健全。参照自治区农业农村厅下达《2024 年自治区品种审定试验项目实施方案》，制定了项目实施方案，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。项目实施期间，和静县财政局严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全。拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范。根据指标评分细则，该指标得 3 分。

该指标权重为 3 分，根据评分规则，该指标得 3 分。

(3）制度执行有效性:

经核查，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、支付凭证等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件落实到位。

该指标权重为 4 分，根据评价标准和评分规则，得分为 4 分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，项目产出类指标由 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重为 40 分，评价得分 35 分。

1.产出数量完成情况分析

“建设主要农作物品种审定区域试验站”指标：该项目目

标值为建设 1 个主要农作物品种审定区域试验站，根据《农作物试验站建设项目验收表》《和静县农作物品种审定区域试验站建设情况总结的报告》，完成了 1 个主要农作物品种审定区域试验站，完成率为 100%。该指标权重为 5 分，依据评分细则，得分=（1/1）×5=5 分。

“玉米品种跨区域适应性试验”指标：该项目目标值为完成 1 个玉米品种跨区域适应性试验，根据《2024 年玉米品种跨区域适应性试验项目报告》，完成了 1 个玉米品种跨区域适应性试验，完成率为 100%。该指标权重为 5 分，依据评分细则，得分=（1/1）×5=5 分。

“2 品 3 区 2 生评比试验”指标：该项目目标值为完成 1 个 2 品 3 区 2 生评比试验，根据《和静县 2024 年 2 品 3 区 2 生评比试验项目报告》，完成了 1 个 2 品 3 区 2 生评比试验，完成率为 100%。该指标权重为 5 分，依据评分细则，得分=（1/1）×5=5 分。

2.产出质量完成情况分析

“竣工验收合格率”指标：根据《农作物试验站建设项目验收表》《2024 年玉米品种跨区域适应性试验项目报告》《和静县 2024 年 2 品 3 区 2 生评比试验项目报告》项目完成内容达到实施方案要求，竣工验收合格率达 100%。根据评分规则，该指标得 5 分。该指标权重为 5 分，依据评分细则，得分（100%/100%）×5=5 分。

3.产出时效完成情况分析

“项目完成时限”指标：该项目目标值为 2021 年 10 月 30

日，根据《农作物试验站建设项目验收表》《2024 年玉米品种跨区域适应性试验项目报告》《和静县 2024 年 2 品 3 区 2 生评比试验项目报告》《和静县农作物品种审定区域试验站建设情况总结的报告》及支付凭证，确认农作物试验站于 2024 年 11 月 18 日建设完成，2024 年玉米品种跨区域适应性试验项目于 2024 年 10 月 30 日完成，和静县 2024 年 2 品 3 区 2 生评比试验项目于 2024 年 10 月 25 日完成，项目最终完成时间为 2024 年 11 月 18 日，根据查阅自治区农业农村厅下达《2024 年自治区品种审定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为 2024 年 10 月 30 日。根据评分规则，该指标得 0 分。该指标权重为 5 分，依据评分细则，得分=0 分。

4.产出成本完成情况分析

“主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金”指标：该项目目标值为小于等于 65 万元，根据查阅采购合同、验收单及付款凭证，完成值为 65 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分=（65/65）×5=5 分。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5 分。

“玉米品种跨区域适应性验证试验项目资金”指标：该项目目标值为小于等于 6 万元，根据查阅采购合同、验收单及付款凭证，完成值为 6 万元，完成率为 100%。依据评分细则，得分=（6/6）×5=5 分。

该指标权重为 5 分，根据评价标准和评分规则，得分为 5 分。

“2品3区2生评比试验项目资金”指标：该项目目标值为小于等于5.2万元，根据查阅采购合同、验收单及付款凭证，完成值为5.2万元，完成率为100%。依据评分细则，得分=（5.2/5.2）×5=5分。

该指标权重为5分，根据评价标准和评分规则，得分为5分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，评价得分20分。

1.社会效益指标完成情况分析

“农作物种业创新能力”指标：目标值为有效提升，通过线上对117名项目区群众开展问卷调查，根据问卷调查分析，满意度=Σ样本数（112×1.0+5×0.6+0×0.3+0×0）/117×100.00%=98.29%，大部分调查对象认为通过该项目的实施农作物种业创新能力得到了提升，基本达成有效提升农作物种业创新能力的目标，依据评分细则，该项目得分=10分。

该指标权重为10分，根据评价标准和评分规则，得分为10分。

2.满意度指标完成情况分析

“受益群众满意度”指标：项目目标值大于等于95%。通过线上对117名项目区群众开展问卷调查，根据问卷调查分析，满意度=Σ样本数（115×1.0+2×0.6+0×0.3+0×0）/117×100.00%=99.32%。大部分调查对象认为通过该项目的实施，通过项目的实施为全区农作物审定提供科学依据，有效提升品种

创新能力，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种用种，得到了项目区群众的认可，满意度为99.32%。

该指标权重为10分，根据评价标准和评分规则，得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.组织领导方面。项目建设受到自治区农业农村厅种业管理处、自治州种子管理站、和静县人民政府及和静县农业农村局的高度重视，特别是自治区农业农村厅种业管理处、自治州种子管理站的领导多次实地勘察试验站，并对土地性质、土壤类型严格要求，同时，就种子处理和考种设备及农机具购置严格把关，并提出合理化建议和意见，对试验站顺利建设、圆满完工起到积极作用。

2.试验站试验用地方面。按照《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，区域试验站用地不少于150亩、地力优越、交通便利、保证长期使用等要求，州种子管理站、和静县农业农村局积极协调对接相关部门，落实试验用地220亩，且交通便利、地力优越，基础设施到位、可保证长期使用。

3.试验站布局方面。试验站的主要功能包括新品种试验、主推品种筛选和展示。新品种试验涉及预备试验、区域试验、生产试验等，为主推品种审定提供真实客观的数据资料。主推品种筛选通过对比试验，筛选最适合当地种植的品种。主推品种展示则展示主推品种与技术的结合，推动高产栽培技术的研

究。根据试验功能不同，按照地块中间的排碱渠，将试验站自然地分布成新品种试验和主推品种筛选和展示。

4.资金使用和管理方面，《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号及单位内部财务管理制度使用项目资金，和静县种子管理站依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金，从国库直接支付到项目承担的企业，确保了资金使用合规，资金支付及时。

5.该项目按照《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县2024年2品3区2生评比试验实施方案》等制度，在项目完成后建设项目在和静县政府公示平台公示栏内进行了公告公示，确保项目充分接受群众监督，提高了项目资金使用的透明度。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置不严谨。根据查阅自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为2024年10月30日，绩效目标设置计划完成时间为2021年10月31日前导致目标编制不够科学。

六、相关建议

建立项目、财务、绩效部门交叉审核机制，分别从实施进度、资金节奏、规范度角度把关绩效目标，避免时间错配。若

项目计划时间变动，同步启动绩效目标变更流程，经审批后更新，确保目标与实际同步。

七、其他需要说明的问题

1.绩效评价结论的可靠性基于行业主管部门和项目实施单位提供资料的真实性、完整性，上述单位对向评价小组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

2.公司与委托方、行业主管部门和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

八、绩效评价结果应用建议

本次绩效评价的结果为优，并且绩效目标完成度高，实施过程管理严格，严格执行财务管理制度，资金监控到位，不存在违规现象。我司对本项目评价结果提出以下建议:

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议和静县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求。

（三）建议和静县财政局将本次绩效评价结果向和静县人

民政府和人大报告，为政府决策提供参考；同时，按照政府信息公开相关规定，将评价结果信息在和静县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件：

1.现代种业振兴项目绩效评价指标体系评分表

2.满意度调查问卷分析报告

3.项目资金绩效评价调研函

4.现代种业振兴项目资金支付台账

5.项目相关负责人访谈提纲

6.项目单位意见反馈表

评价机构（盖章）：巴州国融信德产权咨询服务有限公司

主评人：

评价日期：2024年7月31日

附件 1 现代种业振兴项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	业绩值	评分标准	得分率	得分	评分说明
A决策（15）	A1项目立项	A101立项依据充分性	5	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	适应	适应	符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分	100%	5.00	①根据自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，因此，本项目的实施符合发展政策，该项得1.5分。②《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》有关部署要求。本项目的实施符合和静县优先发展重点，该项得1.5分。③根据部门职能，和静县种子管理站业务范围为管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子《经营许可证》管理。该项得2分。根据评分规则，该指标得5分。
		A102立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	规范	①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全的权重分的100%，缺①扣除权重分的40%，缺②扣除权重分的30%，缺③扣除权重分的30%	100%	5.00	①根据巴州财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1号）及和静县财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11号），项目实施前，制定《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县2024年2品3区2生评比试验实施方案》，经过了集体决策，该项不扣分。②项目的立项通过集体决策，申请文件及立项依据符合规定程序，该项不扣分。③该项有经招投

										标、合同，资金支付前进行相关审批，该项不扣分。根据评分规则，该指标得5分。
	A2项目目标	A201绩效目标合理性	5	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	合理	有绩效目标的权重分的50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、具有相关性、具有时限性、指标设置符合规范要求;进行判断，每项各占权重分的10%。	90%	4.50	该项目设立了绩效目标，详情如下：完成建设主要农作物品种审定区域试验站1个，完成玉米品种跨区域适应性验证试验项目1个，2品3区2生评比试验1组，通过项目实施有效提高农作物种业创新能力。该项得50%权重分。该项目绩效目标编制可衡量、可达成、在时限性方面，根据查阅自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为2024年10月30日，绩效目标设置计划完成时间为2021年10月31日前。根据评分标准，扣0.5分。根据评分规则，该指标得4分。
B过程（25）	B1项目资金	B101预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	合理	①项目预算编制是否完整（1分）；②是否有明确、合理的单价标准和数量确定依据（1分）；③是否与绩效目标设置的水平相符（1分）	100%	3.00	①项目预算编制完整，根据巴州财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1号）及和静县财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11号），项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》执行，该项得1分；②按照《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》《2024年玉米品种跨区域适应性试验实施方案》《和静县2024年2品3区2生评比试验实施方案》开展工作，有明确的工作任务、依据规范的行业国标文件确定依据，该项得1分；③根据资料可得，

										预算的编制与绩效目标设置的水平基本相符，该项得1分。根据评分规则，该指标得3分。
		B102预算资金到位情况	3	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	足额、及时	足额、及时	资金拨付足额及时到位得3分；足额和及时各占1.5分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。	100%	3.00	巴州财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕1号）及和静县财政局《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（静财农〔2024〕11号）文件下达资金76.2万元，应到位预算资金为76.2万元，实际到位资金为76.2万元，资金到位率100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。根据评分规则，该指标得3分。
		B103预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	100.00%	预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。 得分=预算执行率×权重。	100.00%	5.00	按照《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号该项目预算资金76.2万元，截至2024年12月，共支出76.2万元。 预算执行率=76.2万元/76.2万元=100%，依据评分细则，该指标得5分。
		B104资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	合规	① 资金使用进度是否与项目进度相匹配（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③预算资金的调整是否合理、合规（1分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；⑤是	100%	4.00	①目前，资金已经支付76.2万元，项目按照实施进度支付，与合同一致，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得1分；②严格制定资金拨付审批表，财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报办公室领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得1分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得1分；④经核查会计资

							否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（该项为扣分标准，不分配权重），出现任一违规现象则不得分。			料，资金的使用符合补助发放规定，故④项得1分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。根据评分规则，该指标得4分。
	B2项目实施	B201组织机构	3	项目实施单位是否有机构健全、分工明确，用以反映和考核项目组织机构对项目监督管理情况。	健全，明确	健全，明确	机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）	100%	3.00	单位特成立该项目领导小组，根据《和静县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目实施方案》，把控项目各环节工作质量；项目领导小组具体分工为：项目负责人贾善智，职责为负责制定工作计划，把控项目进度和质量，协调内外部沟通，解决项目中出现的问题，项目实施人员为付国喜、张剑楠、巴哈尔古丽，职责为按计划执行任务，及时反馈区域试验站建设过程出现的问题，仪器设备的采购，监督催促区域试验站围栏的建设及进度，资金的支付及档案的收集。项目资金管理严格按照《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）《和静县财政专项专项资金管理办法》静财发〔2017〕362号文件要求执行。根据《新疆维吾尔自治区财政专项建设项目管理办法（暂行）的通知》（等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，明确由和静县种子管理站主管。根据评分规则，该指标得3分。

		B202管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	100%	3.00	①和静县现代种业振兴项目，财务制度健全。参照自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审定试验项目实施方案》，制定了项目实施方案，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得1分。②项目实施期间，和静县财政局严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得1分。③拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。根据评分规则，该指标得3分。
		B203制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	执行且有效	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	100%	4.00	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、支付凭证等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件落实到位。综上，故该指标得4分。
C产出（40）	C1产出数量	C101建设主要农作物品种审定区域试验站	5	考察主要农作物品种审定区域试验站建设实际完成值是否达到预期指标值。	≥1个	1个	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100.00%	5.00	该项目目标值为建设1个主要农作物品种审定区域试验站，根据《农作物试验站建设项目验收表》《和静县农作物品种审定区域试验站建设情况总结的报告》，完成了1个主要农作物品种审定区域试验站，完成率为100%。依据评分细则，得分=（1/1）×5=5

										分。 根据评分规则，该指标得5分。
		C102玉米品种跨区域适应性试验	5	考察玉米品种跨区域适应性试验实际完成值是否达到预期指标值。	≥1个	1个	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100.00%	5.00	该项目目标值为完成1个玉米品种跨区域适应性试验，根据《2024年玉米品种跨区域适应性试验项目报告》，完成了1个玉米品种跨区域适应性试验，完成率为100%。依据评分细则，得分=（1/1）×5=5分。 根据评分规则，该指标得5分。
		C1032品3区2生评比试验	5	考察2品3区2生评比试验实际完成值是否达到预期指标值。	≥1个	1个	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100.00%	5.00	该项目目标值为完成1个2品3区2生评比试验，根据《和静县2024年2品3区2生评比试验项目报告》，完成了1个2品3区2生评比试验，完成率为100%。依据评分细则，得分=（1/1）×5=5分。 根据评分规则，该指标得5分。
	C2产出质量	C201竣工验收合格率	5	考察竣工验收合格率实际完成值是否达到预期指标值。	≥95%	100%	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100.00%	5.00	根据《农作物试验站建设项目验收表》《2024年玉米品种跨区域适应性试验项目报告》《和静县2024年2品3区2生评比试验项目报告》项目完成内容达到实施方案要求，竣工验收合格率达100%。根据评分规则，该指标得5分。
	C3产出时效	C301项目完成时限	5	考察项目完成时限实际完成值是否达到预期指标值。	2021年10月31日前	2024年11月18日	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	0%	0.00	根据《农作物试验站建设项目验收表》《2024年玉米品种跨区域适应性试验项目报告》《和静县2024年2品3区2生评比试验项目报告》《和静县农作物品种审定区域试验站建设情况总结的报告》及支付凭证，确认农作物试验站于2024年11月18日建设完成，2024年玉米品种跨区域适应性试验项目于2024年10月30日完成，和静县2024年2品3区2生评比试验项目于2024年10月25日完成，项目最终完成时间为2024年11月18日，根据查阅自治区农业农村厅下达《2024年自治区品种审

										定试验项目实施方案》，项目计划完成时间为2024年10月30日。根据评分规则，该指标得0分。
	C4产出成本	C401主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金	5	考察主要农作物品种审定区域试验站建设项目资金实际完成值是否达到预期指标值。	≤65万元	65万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100.00%	5.00	该项目目标值为小于等于65万元，根据查阅采购合同、验收单及付款凭证，完成值为65万元，完成率为100%。依据评分细则，得分=（65/65）×5=5分。 根据评分规则，该指标得5分。
		C402玉米品种跨区域适应性验证试验项目资金	5	考察玉米品种跨区域适应性验证试验项目资金实际完成值是否达到预期指标值。	≤6万元	6万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100.00%	5.00	该项目目标值为小于等于6万元，根据查阅采购合同、验收单及付款凭证，完成值为6万元，完成率为100%。依据评分细则，得分=（6/6）×5=5分。 根据评分规则，该指标得5分。
		C4032品3区2生评比试验项目资金	5	考察2品3区2生评比试验项目资金实际完成值是否达到预期指标值。	≤5.20万元	5.20万元	得分=（业绩值/目标值）×指标权重	100.00%	5.00	该项目目标值为小于等于5.2万元，根据查阅采购合同、验收单及付款凭证，完成值为5.2万元，完成率为100%。依据评分细则，得分=（5.2/5.2）×5=5分。 根据评分规则，该指标得5分。
D效益（20）	D1社会效益	D101农作物种业创新能力	10	考察农作物种业创新能力提升情况。	有所提升	基本达成目标	根据调查问卷中关于“5.您对种业创新能力提升的看法？”问题中，结果=Σ样本数（“非常有效”×1.0+“有效”×0.6+“一般”×0.3+“无效”×0）/	100%	10.00	据问卷调查分析，得分=Σ样本数（112×1.0+5×0.6+0×0.3+0×0）/117×100.00%=98.29%，依据评分细则，该项目得分=10分。

							总样本数×100.00%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，（不含）60%以下不得分。			
	D2服务对象满意度	D201受益群众满意度	10	通过现场访谈与抽样问卷调查等方式对本项目受益群众开展满意度调查，了解资金使用效果。	≥95%	99.32%	根据调查问卷中关于“7.您对种业振兴项目的总体满意程度？”问题中，结果=∑样本数（“满意”×1.0+“基本满意”×0.6+“一般”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100.00%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除3%权重分，（不含）60%以下不得分。	100.00%	10.00	据问卷调查分析，得分=∑样本数（115×1.0+2×0.6+0×0.3+0×0）/117×100.00%=99.32%，依据评分细则，该项目得分=10分。
合计			100						94.50	

附件 2 现代种业振兴项目满意度调查报告

一、调查目的

调查了解现代种业振兴项目实施后，项目区群众对项目效益实现情况及满意程度。

二、调查对象

项目区域范围内群众。

三、调查方式

通过线上调查方式对项目区域范围内群众发放调查问卷，现场访谈，实际回收有效答卷117份。

四、调查时间

2025年7月

五、调查内容及分析

第1题　您的性别　［单选题］

选项	小计	比例
男	72	61.54%
女	45	38.46%
本题有效填写人次	117	

第2题　您目前从事的职业：　［单选题］

选项	小计	比例
农业从业者	40	34.19%
科研人员	12	10.26%
政府工作人员	41	35.04%
学生	4	3.42%

其他	20	17.09%
本题有效填写人次	117	

第3题　您认为以下项目对农作物种业创新能力的影响如何？　[矩阵量表题]

该矩阵题平均分：1.01

题目\选项	满意	基本满意	一般	不满意	平均分
农作物品种审定区域试验站点建设	116(99.15%)	1(0.85%)	0(0%)	0(0%)	1.01
玉米品种跨区适应性试验	116(99.15%)	1(0.85%)	0(0%)	0(0%)	1.01
2品3区2生评比试验	116(99.15%)	1(0.85%)	0(0%)	0(0%)	1.01
小计	348(99.15%)	3(0.85%)	0(0%)	0(0%)	1.01

第4题　您对参与的项目培训满意吗？　[单选题]

选项	小计	比例
满意	116	99.15%
基本满意	1	0.85%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	117	

第5题　您对种业创新能力提升的看法：　[单选题]

选项	小计	比例
非常有效	112	95.73%
有效	5	4.27%
一般	0	0%
无效	0	0%
本题有效填写人次	117	

第6题　请您对以下服务的满意度进行评价：　[矩阵单选题]

题目\选项	满意	基本满意	一般	不满意
信息提供	115(98.29%)	2(1.71%)	0(0%)	0(0%)
技术支持	115(98.29%)	2(1.71%)	0(0%)	0(0%)
培训服务	115(98.29%)	2(1.71%)	0(0%)	0(0%)

第7题　您对种业振兴项目的总体满意程度。　[单选题]

选项	小计	比例
满意	115	98.29%
基本满意	2	1.71%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	117	

六、调查结论

通过线上对117名项目区群众开展问卷调查，根据问卷调查分析，大部分调查对象认为通过该项目的实施，通过项目的实施为全区农作物审定提供科学依据，有效提升品种创新能力，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种用种，得到了项目区群众的认可，满意度为99.32%。

巴州国融信德产权咨询服务有限公司

2025年7月30日

附件 3 项目资金绩效评价调研函

附件 3. 项目资金绩效评价调研函

关于现代种业振兴项目绩效评价的调研函

和静县种子管理站：

受和静县财政局委托，我公司承担 2024 年现代种业振兴项目绩效评价工作，为保证绩效评价工作的顺利开展，我公司委派郭红豆同志于 2025 年 7 月 10 日到你单位进行绩效评价工作的实地调研，请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

此函

巴州国融信德产权咨询服务有限公司

2025 年 6 月 29 日

扫描全能王 创建

附件 4 现代种业振兴项目资金支付台账

项目内容	签订单位	中标价/合同价	验收金额	支付资金
主要农作物品种审定区域试验站建设	焉暨沃田农机销售中心	30.436	30.436	30.436
主要农作物品种审定区域试验站建设	新疆盛基恒达科技有限公司	9.63	9.63	9.63
主要农作物品种审定区域试验站建设	巴州鸿茂建筑安装工程有限公司	24.934	24.934	24.934
玉米品种跨区域适应性试验	新疆天湖农科种业有限公司	5.2	5.2	5.2
2品3区2生评比试验	新疆开来种业有限公司	6	6	6
	合计	76.2	76.2	76.2

附件 5 项目相关负责人访谈提纲

现代种业振兴项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）项目立项时间与背景;

（2）项目立项的目标;

（3）该项目的实施内容与具体实施情况;

2.请您简要介绍现代种业振兴项目中涉及到的相关职能部门有哪些，分别在项目中承担什么职责?

3.请您简要介绍现代种业振兴项目的关键环节有哪些?针对各环节已制定的管理办法有哪些?以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的?

4.请介绍该项目资金实际支出情况。

5.请您简要说明单位财务管理制度是否健全?对于规范项目资金管理方面做了哪些工作?

6.该项目在实施过程中是否存在相关部门检查发现需要整改的问题?如有提供整改材料。

7.请你简述该项目取得的成绩与经验做法。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
项目负责人	张剑楠	15276160651	

附件 6 项目单位意见反馈表

绩效评价报告意见反馈表

填表时间：2025.9.4

项目名称	现代种业振兴项目		
被评价部门（单位）	和静县种子管理站	联系人及联系方式	张剑楠 15276160651
评价机构	巴州国融信德产权咨询服务有限公司	联系人及联系方式	郭红豆 18040904054
被评价部门（单位）意见	没意见		
被评价部门（单位）签章确认	被评价部门（单位）（盖章）： 负责人签字： 2025年 7月 25日		

备注：本表一式二份，不够填写时可另附纸。单位若对指标评分存在异议，请提供佐证材料与意见反馈表一并报送。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App